



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1036688-65	GESTOR Ministério do Esporte	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Implantação e Modernização da Infraestrutura Esportiva
PROponente / Tomador Município de Canguçu		Município / UF Canguçu/RS	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento
DATA BASE ago-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	BDI 1 26,37%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/01/22	Parcela 1 fev/22	Parcela 2 mar/22	Parcela 3 abr/22	Parcela 4 mai/22	Parcela 5 jun/22	Parcela 6 jul/22	Parcela 7 ago/22	Parcela 8 set/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		7.697,30	Parcela (%) Parcela (R\$)	100,00% 7.697,30							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 7.697,30							
1.	MATERIAIS PARA SPDA	7.697,30	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 7.697,30							

Local  
06 de abril de 2021  
Data

Nome: Lucas Born Pureza  
Título: Engenharia Elétrica  
CREA/CAURS-161139  
ART/RRT: 9865808