



RELATÓRIO CONSULTORIA PRODEL – CANGUÇU –RS

Aline Nandi
I.D.O. Brasil
Evandro Lembi
I.D.O. Brasil
Eliezer Fraga Torres dos Reis
I.D.O. Brasil
Alexandra Domingues
ACICAN - PRODEL

Canguçu, Agosto de 2022



RELATÓRIO CONSULTORIA PRODEL – CANGUÇU –RS

01 a 31 de agosto de 2022

O presente relatório integra as ações desenvolvidas no mês de agosto correspondente as seguintes etapas:

1. Manutenção e acompanhamento do Conselho de Desenvolvimento Socioeconômico e Câmaras Técnicas do PRODEL
2. Monitoramento dos projetos e ações do PRODEL
3. Avaliação dos projetos e ações do PRODEL
4. Manutenção e acompanhamento do Conselho do Plano Diretor
5. Levantamento de dados para revisão do Plano Diretor
6. Diagnóstico (leitura técnica e comunitária) para revisão do Plano Diretor
7. Apoio técnico para elaboração e revisão das propostas e diretrizes para revisão do Plano Diretor

Ao longo do mês de agosto, foram realizadas atividades de preparação contínua das lideranças locais para manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Câmaras Técnicas do Programa, bem como do Conselho do Plano Diretor.

Foram realizadas atividades pela equipe de consultoria do DEL de orientação e integração com equipe técnica do Plano Diretor, bem como realizada ao longo do mês orientações para manutenção

A equipe de consultoria manteve-se concentrada ainda em apoiar e orientar a Agente de Articulação na condução de ações e estratégias que possibilitam garantir a implementação das ações e projetos propostos no plano de desenvolvimento econômico, como foco no modelo de moderação e enfoque participativo.

Este suporte aconteceu no formato remoto com atendimento das demandas locais solicitadas.

Foram sequenciados o desenvolvimento de materiais e estratégias para operacionalização dos levantamentos de dados do Plano Diretor, sendo estas atividades sequenciadas no mês de agosto em função de demandas na equipe interna da Prefeitura de Canguçu, na entrega das demandas necessárias para operacionalização do levantamento de dados que estava previsto inicialmente entre os meses 1 e 3 deste convênio. Destaca-se que esta fase está sendo estendida em comum acordo entre as partes.

Quanto aos dados a serem trabalhados em relação as fases 1, 2 e 3 bem como para os desdobramentos das audiências públicas foram realizadas reuniões de alinhamento nos dias 08 e 18 de agosto, bem como acompanhamento sistemático através do whats sendo estabelecidas como metas:

Confecção do mapa sistema viário e mapa de bairros; confecção dos mapas com identificação das unidades de saúde e de educação, e demais serviços públicos como praças, etc.

Foi reverificado com Anderson o andamento dos levantamentos físicos feitos pelas estagiárias; Acompanhamento os trabalhos e o rendimento; Verificação a possibilidade de auxílio de outras secretarias no levantamento de dados em campo. Destaca-se que as orientações técnicas da equipe de consultoria não foram sequenciadas pela equipe técnica da prefeitura, bem como os prazos sequer sem cumprimento das metas estabelecidas.

Foi dada sequência pelos consultores do Prodel, ao acompanhamento do Conselho do Plano Diretor, com a organização de materiais posteriores a realização das audiências públicas da primeira rodada, que darão suporte para Apoio técnico para elaboração e revisão das propostas e diretrizes para revisão do Plano Diretor.

Foi realizada preparação da reunião do Conselho do Prodel para o mês de setembro e ainda do Conselho do Plano Diretor de agosto.

Foi realizado ainda o monitoramento e acompanhamento dos projetos que estão sendo desenvolvidos e implementados pelos diferentes atores parceiros locais, bem como a adequação de plano de trabalho e estratégias de alguns projetos no que tange o PRODEL, em especial com as CT's de Turismo, Educação e Agricultura e Pecuária.

Foi realizado suporte e acompanhamento das ações de organização do cronograma e demais demandas pertinentes a estada do especialista em embutidos, através da parceria com a SES da Alemanha.

Acompanhamos ainda as ações de comunicação do Prodel e a manutenção da atualização da plataforma Trello.

Aline Nandi

Evandro Lembi

Eliezer Torres

Consultores

RELATÓRIO MENSAL - AGENTE DE ARTICULAÇÃO PRODEL – CANGUÇU –RS

Canguçu, agosto de 2022

Durante o mês de agosto, conforme plano de trabalho global seguimos com a execução das atividades propostas no plano de trabalho com a:

Manutenção e acompanhamento do Conselho e Câmaras técnicas – com a sensibilização permanente e preparação continuada das lideranças locais para manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, a fim de garantir a implementação das ações e projetos propostos no plano de desenvolvimento econômico, como foco no modelo de moderação e enfoque participativo.

Monitoramento dos projetos e ações – onde atua-se no monitoramento e acompanhamento dos projetos que serão /ou estão sendo desenvolvidos e implementados pelos diferentes atores e parceiros locais, pauta-se nesta fase o desenvolvendo um quadro de metas e indicadores com vistas aos objetivos e demandas traçadas no Planejamento Estratégico com foco no Desenvolvimento Econômico Local.

Avaliação dos projetos e ações – Nesta fase a proposta é promover a avaliação e análise dos resultados dos projetos e ações desenvolvidas e seus impactos nos indicadores vinculados ao Planejamento Estratégico para a promoção do Desenvolvimento Econômico Local.

DESENVOLVIMENTO

Os integrantes das câmaras técnicas, grupos de trabalho e Conselho de Desenvolvimento reuniram-se ao longo do mês de agosto atuando no desenvolvimento e/ou andamento de projetos que integram as etapas correspondentes ao plano de desenvolvimento econômico.

Foi realizada atualizações do Trello- onde estão sendo realizadas ações de gestão das informações do PRODEL e ainda a gestão das redes sociais;

Foi realizada o planejamento e articulação de patrocínios com empresas locais para a vinda do consultor de embutidos da Alemanha;

Foi realizado reuniões e ações para o andamento do Plano Diretor Participativo;

Foi realizada apresentação das etapas e ações do Plano Diretor na Câmara de vereadores;

Foi realizado o treinamento de atendimento ao turista;

Foram realizadas as atividades de consultoria para empreendimentos de embutidos da cidade de Canguçu;

Foi realizada palestra de MKT e negócios;

Foi realizada a organização e planejamento e Divulgação do II Desafio Caminho na Colônia;

Apoio para divulgação do Destino Olivais da Serra dos Tapes nas atividades da Chama Crioula;

Foi realizada apresentações para entidades locais sobre o Prodel;
Foi realizada divulgação e apoio na participação do núcleo de turismo na Expointer;
Foi realizada a construção de um novo projeto de divulgação para empreendimentos com o selo de produto de Canguçu.

Canguçu, 06.09.2022

Alexsandra Soares Domingues
Agente de Articulação

REGISTRO GERAIS DAS ATIVIDADES DO MÊS CONSULTORIA E AGENTE DE ARTICULAÇÃO



Reunião de Organização da vinda do consultor de embutidos
02/08/2022



Reunião construção de projeto CT Educação
02/08/2022



Treinamento de atendimento ao turista turma 1
03/08/2022




Treinamento de atendimento ao turista - turma 2
03/08/2022



Reunião de organização da vinda do consultor em embutidos - tradutora
04/08/2022



Reunião com a equipe técnica - Plano Diretor Participativo
05/08/2022



Reunião de alinhamento com equipe Plano Diretor Participativo
08/08/2022



Apresentação do andamento e etapas do Plano Diretor na Câmara de Vereadores
08/08/2022



Reunião de apresentação do Prodel na entidade CRESOL
09/08/2022



Auxílio na divulgação do Destino Olivais da Serra dos Tapes na Distribuição da chama Crioula 10/08/2022



Organização do II Desafio Caminhos na Colônia com a entidade Sicredi 11/08/2022



Reunião de organização para a vinda do Consultor em embutidos
11/08/2022


Divulgação do II Desafio Caminhos na Colônia



Divulgação do II Desafio Caminhos na Colônia na Distribuição da Chama Crioula
13/08/2022



Apresentação do PRODEL para a entidade Banrisul
17/08/2022



Equipe da Equipe de Consultoria – Plano Diretor
18/08/2022



Presença na apresentação do Guia de investimento de Canguçu
19/08/2022



Integração com o Secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Encantado
21/08/2022



Recepção do Consultor de embutidos em Canguçu
22/08/2022



Atividade do consultor da Alemanha com os alunos da Escola Municipal Carlos Soares
22/08/2022



Visita ao museu da Escola Carlos Soares
22/08/2022



Atividade do Consultor com a equipe escolar da Escola Municipal Carlos Soares
22/08/2022



Consultoria prática para empresas de embutidos do município turma 1
23/08/2022



Confecção de duas novas receitas de embutidos
23/08/2022



Consultoria prática para empresas de embutidos do município turma 2
24/08/2022



Confecção de 2 novas receitas de embutidos
24/08/2022



Visita do Consultor na Associação Comercial de Canguçu
25/08/2022



Palestra MKT e negócio
25/08/2022



Certificação dos empreendimento que participaram da consultoria e dos ouvintes da palestra de MKT e negócio 25/08/2022



Visitação e troca de conhecimento na Fazenda Serra dos Tapes
26/08/2022



Visitação e troca de conhecimento Fazenda Martimar
26/08/2022



Visitação e troca de conhecimento Espaço Vera
26/08/2022



Visitação e troca de conhecimento Santeria
26/08/2022



Finalização da consultoria
27/08/2022



Reunião GT Plano Diretor
30/08/2022



Reunião com a comunicação da prefeitura e Sec. de agricultura
31/08/2022

#curso

Realização



Atendimento ao Turista

Prepare-se para receber nossos visitantes durante a 73ª Geração e Distribuição da Chama Crioula do RS

Data: 03 de agosto

Hora: Turma 1 às 9h - Turma 2 às 19h30

Local: ACICAN

Inscrições através do link da publicação

Divulgação Treinamento de atendimento ao Turista

**Como você quer nossa cidade
no futuro ?**



**Apresentação das etapas do
Plano Diretor Participativo
de Canguçu**



Dia

08

AGOS

SEG

18H

**SESSÃO DA
CÂMARA DE
VEREADORES**

Divulgação Atividade do Plano Diretor na Câmara de Vereadores

Diretamente da
Alemanha para Canguçu:

CAPACITAÇÃO EM EMBUTIDOS E DEFUMADOS

com Hartmut Waßmer

Seg 22/08

9h - Recepção no
Gabinete do Prefeito

Ter 23/08

9h - Oficina: Novas
Receitas de Embutidos

Qua 24/08

15h - Oficina: Novas
Receitas de Embutido

Qui 25/08

9h - Palestra sobre Marketing

15h - Mesa com
Produtos de Canguçu


Sex 26/08

9h - Visita na Fazenda

Serra dos Tapes

12h - Almoço na fazenda Martimar

Mais informações:

 (53) 98441.2575
(53) 3252.1170

 @prodelcangucu
@prefacangucu



Divulgação Consultoria de embutidos



Palestra

MARKETING DO SEU NEGÓCIO: Como Promover e Vender o Seu Produto

com *Hartmut Waßmer*
ESPECIALISTA ALEMÃO EM EMBUTIDOS

 **Qui - 25/08**


 **9 horas**

 **Acican**



Mais informações:

 (53) 98441.2575
(53) 3252.1170

 @prodelcangucu
@prefacangucu

PRODEL
CRESSOPE

GOV. CARLOS CAMARGO
GOV. DO RIO GRANDE DO SUL

ACICAN
Associação dos Comerciantes de Itapetininga

FEDERASUL
FEDERAÇÃO DE EMPRESAS DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara Municipal de Itapetininga
Câmara Municipal de Itapetininga

FACISCO
Associação dos Comerciantes e Industriais do Estado do Rio Grande do Sul

SES
Service Experts Service

Divulgação Palestra de MKT e negócios



Caminhos na Colônia

Canguçu - RS

II Edição

**25 SETEMBRO
2022**

INSCRIÇÕES ABERTAS NO **SPRINTA**

Shows com artistas locais

Atividades para toda a família!

3 roteiros:
→ 30 km
→ 52 km
→ 88 km

Kit para os participantes

Premiação para os primeiros colocados

Produtos e serviços de Canguçu

PRODEL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL
CANGUÇU



EMATER/RS



Divulgação do II Desafio Caminhos na Colônia

Projeto do
II Desafio de Cicloturismo Caminhos na Colônia
Programa de Desenvolvimento Econômico Local



Caminhos na Colônia

Canguçu - RS

Canguçu, 03 de agosto de 2022

II Desafio Caminhos na Colônia

Programa de Desenvolvimento Econômico Local

1 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

3 Título: Projeto de Lançamento do roteiro de Cicloturismo Caminhos na Colônia

3 2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

3 2.1. Instituição

3 2.2 Responsável pelo Projeto

3 3. JUSTIFICATIVA

4.0. OBJETIVOS

4 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

5.0 O CICLOTURISMO

5.1. Estudo de viabilidade

5 .2. Gestão do evento .

6.1. Estruturas públicas e particulares de apoio ao evento

6.2. METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE AÇÃO

6.3. CRONOGRAMA EVENTO

7 CATEGORIAS

7.1. INSCRIÇÕES

01. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título: II Desafio de Cicloturismo Caminhos na Colônia

Segmentos:

Ciclismo- Cicloturismo – Turismo de Aventura – Ecoturismo – Turismo Rural

Abrangência: Regional

Municípios: Canguçu

2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

2.1. Instituição

Programa de Desenvolvimento Econômico Local – PRODEL Canguçu

Vices Presidente: 1º Errodisnei Borges de Borges

2º Marcia Duarte

CNPJ: 89.853.105/0001-05

Endereço: R JÚLIO DE CASTILHOS, 751 - CEP: 96600-000

Telefone: (53) 3252-1170

E-mail: acican01@gmail.com

2.2. Responsável pelo Projeto – PRODEL

Aline Nandi

Consultora do PRODEL- Canguçu

Telefone: 9767 1987 - e-mail: alineidmsbrasil@gmail.com

Alexsandra Soares Domingues

Agente de articulação do PRODEL- Canguçu

Telefone: (53) 98441.2575- e-mail: Sandrasoaresdomingues@gmail.com

Rogério Carniato

Coordenador do GT Guardiões dos Caminhos

Telefone: (53) 9 8411 2746

3. JUSTIFICATIVA

O roteiro de Cicloturismo Caminhos na Colônia visa estimular e difundir a oferta turística do Município de Canguçu, fomentando o turismo e viabilizando o aumento do empreendedorismo no município, ao mesmo tempo, tornando-se referência em uma modalidade de turismo em amplo crescimento na atualidade.

4. OBJETIVOS

A realização do II Desafio do roteiro de cicloturismo Caminhos na Colônia tem como

objetivos:

Divulgar as potencialidades do Município;

Ser fonte de renda para famílias e para o município;

Possibilitar a diversificação da economia regional e incremento do mercado com a criação de micro e pequenos negócios, pois a realização de eventos e o turismo de eventos, aventura e/ou experiência gera efeitos multiplicadores espontâneos;

Geração de novos postos de empregos temporários;

Fixação da população no local e fortalecimento dos vínculos comunitários, evitando o êxodo rural;

Intercâmbio cultural entre moradores, ciclistas e demais integrantes da competição;
Preservar o patrimônio histórico e a biodiversidade;
Ampliar consciência da população local e dos ciclistas sobre a necessidade de proteção do meio ambiente;
Atrair empresas interessadas em desenvolver materiais e equipamentos para a modalidade;
Divulgar os atrativos turísticos, ecológicos, culturais, históricos e esportivos do município;

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

5.0. O CICLOTURISMO

Cicloturismo é uma modalidade de viagem turística usando a bicicleta não só como meio de transporte, mas como uma companheira de viagem, geralmente em estradas secundárias e caminhos de interior. O cicloturista busca aventura, belezas naturais e simplicidade, mas aprecia conforto e bons serviços. Vive intensamente o trajeto, relaciona-se com as pessoas do caminho e dá tanta ou maior importância ao percurso quanto ao destino. O turista “comum” geralmente procura um destino, enquanto o cicloturista se interessa pelo trajeto – todo lugar é seu destino.

Nem todas as cidades possuem atrativos para todos os interesses turísticos, mas quase todas possuem atrativos aos cicloturistas.

5.1. Estudo de viabilidade

A elaboração do trajeto foi realizada através do GT Guardiões dos Caminhos composto pelas lideranças dos grupos de pedal de Canguçu, que tem por objetivo a manutenção e cuidado dos roteiros Caminhos na Colônia, o trajeto por ele elaborado para este desafio, foitestado de bicicleta e automóvel, assim garantindo o acesso para eventuais equipes de apoio que se façam necessárias nas pedaladas.

Fotos do roteiro

5.2 Gestão do evento

Para a gestão geral do evento o Programa de Desenvolvimento Econômico Local (PRODEL) será responsável por todas as etapas necessárias para realização e organização do evento II Desafio de cicloturismo Caminhos na Colônia em Canguçu em parceria com entidades parceiras do programa e Prefeitura Municipal de Canguçu.

6.1. Estruturas públicas e particulares de apoio ao evento

Para viabilizar a realização do Lançamento do roteiro de Cicloturismo Caminhos na Colônia

01 Ambulância com enfermeiro de prontidão durante o evento

01 Caminhonete para resgate dos atletas

02 Carro para demarcação do trajeto e apoio no dia do evento

Apoio da equipe de imprensa da Prefeitura para cobertura fotográfica
Água para hidratação dos ciclistas
Acompanhamento da polícia militar
Liberação para a realização do Desafio

6.2. METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE AÇÃO

11/07: Abertura das Inscrições
23/08: Atividade estratégico de divulgação na semana do trânsito
20/09: Encerramento das Inscrições
25/09: EVENTO

6.3. CRONOGRAMA EVENTO

24 de Setembro

Manhã:

Montagem da estrutura

Montagem das Feiras

Tarde:

Abertura

16h Entrega de kits

18h Show com artista local

20h Encerramento

25 de Setembro

Manhã:

06:00h Chegada dos empreendimentos

06:30h Entrega de kits

07:30h Largada

Tarde:

Chegada

entrega das medalhas show com artista local

encerramento

Local da largada e concentração: Centro de Convenções Cetac

R. Inácio Teixeira Filho, s/n - Vila Izabel

7.0. INSCRIÇÕES

As inscrições serão limitadas em 300 ciclistas, sendo efetuadas as inscrições e pagamentos através da plataforma Sprinta.

Galeria de fotos: Link de fotos do Lançamento Caminhos na colônia 2021:

<https://www.canguçu.rs.gov.br/portal/0/galeria-de-fotos/333/lancamento-do-novo-roteiro-turistico-caminhos-na-colonia/>