

## Memorando 2- 26.223/2023

**De:** Rodrigo M. - SMAE - DEPRO

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Mauricio G.

**Data:** 02/01/2024 às 15:05:48

**Setores envolvidos:**

GAB, SMAE - DEPRO, SMAE

### Pedido de informações nº 150/2023

Encaminhado resposta ao solicitado.

- 1.
2. a) A obra foi licitada por meio da concorrência 22/2019 com a firmação do contrato nº 108/2019, posteriormente encerrado em 2020 pelo não início das obras pela contratada.
3. b) Ainda no ano de 2020 foi realizada a concorrência nº 39/2020, a qual resultou deserta.
4. c) Após a realização da reprogramação do projeto junto a Caixa Econômica Federal para atualização da tabela de preços foi aprovado o novo valor total da obra de R\$ 529.806,51 (243.750,00 repasse Emenda + R\$ 056,51 contrapartida) onde foi constatada a inviabilidade de recursos para a execução do objeto dado a elevada suba nos valores da obra necessários para suplementação da contrapartida do município a qual passou a ultrapassar o valor de repasse dada a suba de preços ocorrida no mercado resultante dos impactos da pandemia no setor.
2. O recurso referente ao valor do repasse foi devolvido a União sendo concluído o processo de prestação de contas em 19/04/2023. Comprovante da movimentação financeira OBTV anexo.
3. Projeto anexo a este.

Att

—  
**Rodrigo Jacondino Milech**

*Coordenador*

*Departamento de Projetos*

**Anexos:**

emissao\_DCC81BE3A41C4EB64FBCA294\_memorando\_4\_944\_2021\_assinado.pdf

emissao\_DCC81BE3A41C4EB64FBCA294\_memorando\_4\_944\_2021\_assinado\_versaoImpressao.pdf

Movimentacao\_obtv\_devolucao\_841077.png

QEC\_LAUDO\_SOLO.pdf

QEC\_LAUDO\_SOLO\_RRT.pdf

QEC\_ORC\_BDI\_1.pdf

QEC\_ORC\_BDI\_2.pdf

QEC\_ORC\_Composicoes.pdf

QEC\_ORC\_Cotacoes.pdf

QEC\_ORC\_Cronograma.pdf

QEC\_ORC\_Planilha\_Orcamentaria.pdf  
QEC\_PROJ\_ARQUITETONICO.pdf  
QEC\_PROJ\_FUNDACOES.pdf  
QEC\_PROJ\_MEMORIAL\_DESCRITIVO.pdf  
QEC\_PROJ\_PLUVIAL.pdf  
QEC\_PROJ\_RRT.pdf  
QEC\_SPDA\_ORC\_BDI.pdf  
QEC\_SPDA\_ORC\_Cotacoes.pdf  
QEC\_SPDA\_ORC\_Cronograma.pdf  
QEC\_SPDA\_ORC\_Planilha\_Orcamentaria.pdf  
QEC\_SPDA\_PROJETO.pdf  
QEC\_SPDA\_PROJ\_ART.pdf  
QEC\_SPDA\_PROJ\_MEMORIAL.pdf  
SINAPI\_Tabela\_Composicao\_Encargos\_Sociais\_a\_partir\_de\_10\_2020.pdf



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 036A-95FB-141C-F085

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODRIGO JACONDINO MILECH (CPF 013.XXX.XXX-92) em 02/01/2024 15:06:39 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MAURO SILVEIRA (CPF 015.XXX.XXX-32) em 02/01/2024 16:01:26 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/036A-95FB-141C-F085>