

Memorando 3- 3.311/2023

De: Monica C. - SMAE - DEPRO - PROJADM

Para: SMF - SCL - AL - Abertura de Licitação

Data: 22/02/2023 às 10:24:03

Setores envolvidos:

SMAE - DEPRO - PROJADM, SMF - SCL - AL, SMAE - DEPRO - CRP

LICITAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS

Segue anexo, cronograma físico-financeiro atualizado.

—
Monica Raquel Carniato
Técnica Em Planejamento

Anexos:

CRONOGRAMA_ATUALIZADO.pdf

Planilha1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CORPO DE BOMBEIROS DE CANGUÇU

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
				4/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	OBRA PELOTÃO CORPO DE BOMBEIROS	751,720.35	%Período:	17.81%	17.64%	18.94%	21.70%	23.91%
1.1	Serviços Iniciais	1,285.97	%Período:	100.00%				
1.2	PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRA-VERGAS	166,393.34	%Período:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
1.3	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	39,100.20	%Período:			25.00%	25.00%	50.00%
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	262,293.07	%Período:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	51,172.98	%Período:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
1.6	LOUÇAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40,327.50	%Período:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
1.7	INSTALAÇÕES TELEFONICAS	10,293.26	%Período:	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
1.8	ESQUADRIAS	83,011.75	%Período:				25.00%	75.00%
1.9	PINTURA	67,102.87	%Período:					100.00%
1.10	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA	29,015.91	%Período:					100.00%
1.11	LIMPEZA	1,823.50	%Período:					100.00%
			%:	17.81%	17.64%	18.94%	21.70%	23.91%
			Financiamento:					
			Contrapartida:	133,881.01	132,595.04	142,370.08	163,123.03	179,751.44
			Outros:					
			Investimento:	133,881.01	132,595.04	142,370.08	163,123.03	179,751.44
			%:	17.81%	35.45%	54.39%	76.09%	100.00%
			Financiamento:					
			Contrapartida:	133,881.01	266,476.05	408,846.13	571,969.16	751,720.35
			Outros:					
			Investimento:	133,881.01	266,476.05	408,846.13	571,969.16	751,720.35

Planilha1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F637-7D66-E3FF-ACEC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MONICA RAQUEL CARNIATO (CPF 777.XXX.XXX-15) em 22/02/2023 10:24:26 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LETICIA BORGES DE OLIVEIRA (CPF 042.XXX.XXX-84) em 22/02/2023 10:24:57 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/F637-7D66-E3FF-ACEC>