

Ofício 4.158/2024

De: Vanessa T. - GAB- AA

Para: Câmara Municipal de Vereadores

Data: 06/08/2024 às 14:30:45

Setores envolvidos:

GAB - PREFEITO MUNICIPAL, GAB- AA

Resposta ao Pedido de Informação nº 58/2024

Senhor Presidente.

Senhores Vereadores;

Pelo presente, segue, em anexo, resposta ao pedido de informação nº 58/2024, de autoria do Vereador Arion Luiz Borges Braga - Bancada Progressista. Em anexo, segue resposta oriunda da Secretaria Municipal de Obras Trânsito e Serviços Urbanos.

Sem mais, permaneço a disposição.

MARCUS VINICIUS MULLER PEGORARO

PREFEITO

—
Vanessa Jorge Timm

Estagiária

Anexos:

Resposta_58.pdf

Memorando 5- 13.719/2024

De: Vanessa T. - GAB- AA

Para: SMOTSU - Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos

Data: 06/08/2024 às 09:30:49

Setores envolvidos:

SMOTSU, GAB- AA

Pedido de Informação 58/2024

Prezados,

Segue resposta ao Pedido de Informação 58/2024:

1- Referente a obra de pavimentação da Rua Antônio Coutinho da Rocha, informo que a primeira parte da pavimentação e a drenagem da rua se encontram concluídas. As chuvas que começaram em setembro de 2023 afetaram o cronograma previsto, resultando em um adiamento da finalização da obra. No entanto, destaco que os trabalhos não foram paralisados.

2- Os materiais não foram retirados do local de compra e as notas estão na posse dos moradores.

3- A pavimentação da Rua João de Deus Nunes está em andamento.

4- Ressalto que não existem obras de pavimentação paralisadas, mas sim com o cronograma atrasado.

At.te



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 223F-A21A-F8C2-8DF8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAIME LUIZ SILVA DA SILVA (CPF 905.XXX.XXX-53) em 06/08/2024 14:12:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/223F-A21A-F8C2-8DF8>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 97A0-3F93-C66B-E547

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCUS VINICIUS MULLER PEGORARO (CPF 008.XXX.XXX-40) em 07/08/2024 09:21:45
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/97A0-3F93-C66B-E547>

Memorando 5- 13.719/2024

De: Vanessa T. - GAB- AA

Para: SMOTSU - Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos

Data: 06/08/2024 às 09:30:49

Setores envolvidos:

SMOTSU, GAB- AA

Pedido de Informação 58/2024

Prezados,

Segue resposta ao Pedido de Informação 58/2024:

1- Referente a obra de pavimentação da Rua Antônio Coutinho da Rocha, informo que a primeira parte da pavimentação e a drenagem da rua se encontram concluídas. As chuvas que começaram em setembro de 2023 afetaram o cronograma previsto, resultando em um adiamento da finalização da obra. No entanto, destaco que os trabalhos não foram paralisados.

2- Os materiais não foram retirados do local de compra e as notas estão na posse dos moradores.

3- A pavimentação da Rua João de Deus Nunes está em andamento.

4- Ressalto que não existem obras de pavimentação paralisadas, mas sim com o cronograma atrasado.

At.te



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 223F-A21A-F8C2-8DF8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAIME LUIZ SILVA DA SILVA (CPF 905.XXX.XXX-53) em 06/08/2024 14:12:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/223F-A21A-F8C2-8DF8>